

## Sajtóközlemény

„A Kistelek és Térsége Ipari Park alpinfrastruktúra fejlesztése” cím , TOP-1.1.1-16-CS1-2017-00002 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatai

2020/09/25

**Kistelek Városi Önkormányzat** a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében a **TOP-1.1.1-16 „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” felhívásra** támogatási kérelmet nyújtott be 2017. július 5. napon, melyet a Közrem. kód Szervezet **TOP-1.1.1-16-CS1-2017-00002 azonosító számon**, „A Kistelek és Térsége Ipari Park alpinfrastruktúra fejlesztése” címen regisztrált. **A Támogató Szervezet a projektet 2017. december 20. napon kelt támogatói döntése szerint 450,00 millió Ft, 100 % intenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesítette.**

A projekt megvalósulásával a cél egyrészt, hogy a település peremén fekvő Kistelek és Térsége Ipari Park vállalkozói telkei szennyvízcsatornával legyenek ellátva; másrészt, hogy az újonnan épülő szennyvíztisztító telepen az ipari parkból érkező szennyvizek ipari kezelése meg tudjon történni. Az új, 200 m<sup>3</sup>/d kapacitású szennyvíztisztító telep a kommunális, lakossági szennyvíztisztító telep mellett épül.

A szennyvízcsatorna építési munkálatok a 75 %-os készültségi fokot 2020 júliusában érték el.

Az alábbi munkavégzések teljesültek:

- az átemel elektromos és irányítástechnikai szerelése
- a Sajtgyári bekötés el készítése
- az átemel nyomócsövének kiépítése
- nyomáspróba elvégzése

Az ipari szennyvíztelep építési munkálatai 2020. augusztusában a 75 %-os készültségi fokot érték el.

Az alábbi munkavégzések teljesültek:

- biológia m tárgy vasbeton falszerkezete elkészült,
- a befalazó idomok beépítése megtörtént,
- a gépház alaplemez és szendvicspanel felépítménye elkészült,
- lépcső és korlátok kiépítés megkezdődött,
- Gépészeti nagyberendezések, flotálló, dobszűrő, dekanterek szivattyúk és szerelvényeinek beépítése folyamatban van
- a gépészeti csővezetékek kiépítése folyamatban van

A kivitelezés minkét munkarész tekintetében, nagy ütemben és minőségi szakmai hatékonysággal folynak.

A projekt teljes kivitelezési munkálatainak tervezett zárása: 2021. március 31.

A projekt tervezett fizikai zárása: 2021. július 31.

„A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.”

**További információ kérhető :**

**Bozsányi Ilona - projektmenedzser**

**Kistelek Városi Önkormányzat**

**+3662/598-103**